

## HOTĂRÂREA NR. 72/2022

### privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a bugetului actualizat al investiției „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”

#### Consiliul Local al comunei Ozun, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7158/08.07.2022 al Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7159/08.07.2022 al primarului comunei Ozun, d-na Bordás Enikő;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ozun;

Având în vedere prevederile art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

În baza prevederilor Contractului de finanțare nr. C760CN00031771500329/26.06.2018, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și U.A.T. Comuna Ozun;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE

**ART. 1.** – (1) Se aprobă lucrările suplimentare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”, conform Dispoziției de șantier nr. 1/17.05.2022.

(2) Se aprobă cheltuielile neeligibile generate de lucrările suplimentare menționate în Dispoziția de șantier nr. 1/17.05.2022, care vor fi suportate din bugetul local al comunei Ozun, astfel:

a. Demolări, desfaceri, construcții	– 6.457,63	lei;
b. Construcții arhitectură	– 19.618,05	lei;
c. Rezistență	– 38.172,37	lei;
d. Instalații electrice curenți slabi subsol	– 1.299,55	lei;
e. Instalații electrice subsol	– 2.512,15	lei;
f. Instalații termice subsol	– 4.244,16	lei;

Total: – 72.283,91 lei.

(3) Se aprobă ajustarea valorii lucrărilor suplimentare de 72.283,91 lei din care valoare materiale 33.580,35 lei, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021.

(4) Se aprobă actualizarea bugetului contractului de finanțare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART. 2.** – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

Ozun, la 14 iulie 2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
VRÂNCEAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
BARTALIS FRUZZSINA

Modul de difuzare:

- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1 ex. Primarul comunei Ozun
- 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.