
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL  

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

HOTĂRÂREA NR. 103/2023 

 

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții „Construire 

casă mortuară și branșament electric, sat Lisnău, Comuna Ozun” 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11083/03.10.2023 al Biroului financiar contabil, 

achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11084/03.10.2023 al primarului comunei Ozun, d-

na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 

Având în vedere Contractul de execuție lucrări nr. 8566/198/24.08.2022, încheiat între 

Comuna Ozun și SC. Liva Com Service S.R.L.;  

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) și alin. (14) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

ART. 1. – Se aprobă lucrările suplimentare aferente obiectivului de investiție „Construire 

casă mortuară și branșament electric, sat Lisnău, Comuna Ozun”, conform Centralizatorului NR-

NCS, întocmit de către firma executantă SC. Liva Com Service S.R.L., anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 

8566/198/24.08.2022, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cu semnarea actului adițional se mandatează d-na Bordás Enikő - primarul comunei 

Ozun.  

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar contabil, 

achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 09 octombrie 2023. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ             

            BARTA JÁNOS                               SECRETAR GENERAL 

             BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 


